



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа
имени ветерана Великой Отечественной войны Танчука И.А.
с. Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области

✉ 446416 Самарская область Кинельский район с. Георгиевка ул. Специалистов 17
☎ тел. 8(84663)2-72-72 (директор) 8(84663)2-72-71 (учительская) 📠 факс 8(84663)2-72-72
e-mail: georgschool@bk.ru 🌐 <http://georgschool.minobr63.ru>



УТВЕРЖДЕНО
Приказом 90 а-ОД от 10.06.2019г
Директор школы
Р.К.Ивлиева

**Дорожная карта
по созданию и функционированию центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Георгиевка**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1.Издание приказа о создании Центра: -утверждение Положения о деятельности центра; -назначение руководителя Центра; -утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; -разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора	Июнь-август 2019г
2.	Согласование дизайн-проекта, зонирования, инфраструктурного листа Центра «Точка роста» с Кинельским Управлением образования и науки Самарской области	Приказ директора	Июнь-август 2019г
3.	Повышение квалификации сотрудников, педагогов предметных областей «Информатика», «Технология», «ОБЖ» Центра 1.Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении	Свидетельство о ПК	Июнь-август 2019г

	квалификации		
4.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Приказ директора	Август 2019г
5.	Создание интернет-страницы на сайте школы	Страница на сайте школы	Август 2019г
6.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора	По плану министерства и науки Самарской области, Кинельского Управления и науки Самарской области
7.	Закупка, доставка, наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; -объявление конкурсных закупочных процедур; -косметический ремонт, приведение ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь-август 2019г
	Организация набора обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы	Сентябрь 2019г
	Открытие центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2019г
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Ежемесячно